

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussauszug aus der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom 16.05.2023

Top 4 Bericht der Verwaltung

1. **Ausbau Neuer Weg:**
Bauvorhaben läuft planmäßig. Anwohner sind einbezogen. Baustelleneinrichtung für die Baustelle befindet sich an der Sportanlage am Ortseingang.
2. **Station Junge Naturforscher und Techniker:**
Ausschreibung der Bauleistung läuft, Baubeginn in Kürze erwartet, Prüfung inwieweit Ausstattung noch geregelt werden muss.
3. **Neubau FFW:**
Kostenberechnung erheblich höher als ursprüngliche Kostenschätzung. Gemeinsame Sitzung BA/FA erforderlich, geplant voraussichtlich für den 20.6.2023.
4. **Bauleitplanung:**
Satzung Kaffeegärten, Planer nochmals angefragt bezüglich Weiterführung der Planungsleistung, Erweiterung Aldi und Markant Unterlagen liegen jetzt vor, BA am 11.7.2023, Erweiterung Strandklinik um Apartmenthäuser, Unterlagen liegen jetzt vor, BA 11.7.2023
5. **Erschließung B-Plan Nr. 36.1 und Entwässerung Wichmannsdorf:**
Umsetzung wie geplant nicht möglich, scheitert an fehlender Zustimmung der Unteren Wasserbehörde, erneuter Abstimmungstermin erforderlich.