

Beschlussauszug aus der Sitzung des Bauausschusses der Stadt Klütz vom 25.04.2024

Top 4 **Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Bauausschusses (22.02.2024)**

Die Niederschrift ist wie folgt zu ändern:

- TOP 8.4: Punkt 1, Projektsteuerer zur Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben ist gefunden. Vertrag wird zurzeit ausgehandelt und kommende Woche unterschrieben. Vertragspartner SR Projektmanagement. Büro Hempel ist informiert. Büro ist brüskiert und hat angekündigt Arbeiten am Projekt auf ein Minimum zu reduzieren.

Die geänderte Niederschrift der vorangegangenen Sitzung wird **einstimmig** bestätigt.