

Ostseebad Boltenhagen

Mitteilungsvorlage

MV/12/24/100

öffentlich

Präsentation laufender und beantragter Projekte der Kurverwaltung

<i>Organisationseinheit:</i> <i>Bearbeiter:</i> Doreen Moll	<i>Datum</i> 19.08.2024 <i>Verfasser:</i> Bräunig, Anne
<i>Beratungsfolge</i> Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Kenntnisnahme)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 05.09.2024 <i>Ö / N</i> Ö

Sachverhalt:

Wir möchten heute die neuen Mitglieder des Kurbetriebsausschusses über den Stand verschiedener Projekten informieren, welche durch die Kurverwaltung realisiert wurden und werden.

Dazu finden Sie nachfolgende die wichtigsten Projekte stichpunktartig dargestellt. Dabei handelt es sich um Vorhaben die teilweise bereits abgeschlossen sind, die sich gegenwärtig in der Umsetzung befinden oder noch in den Vorbereitungen stecken.

Vorhaben	Ergebnis
Installation von Elektroladesäulen	Inbetriebnahme von 8 Ladepunkten im Juni 2023
Spielplatz am John Brinckman	Neubau des Spielplatzes mit Eröffnung im Oktober 2023
Spielplatz in Tarnewitz	Neubau des Spielplatzes in Tarnewitz, Baubeginn September 2024
Aquafunpark	Erste Saison im Juni 2024 gestartet
Entwicklung des Erholungswaldes - Ausweisung nach § 22 LWaldG MV, Barfußpfad und Infotafeln	ForstELER Förderung zur Umsetzung der Aufwertung unseres Erholungswaldes erhalten, Fertigstellung im Oktober 2024
Beschaffung eines neuen mobilen Rettungsturmes	Bescheid über Fördermittel für 2025 erhalten, Ersatz des alten Turmes am Strandaufgang 2
Neubau einer WC-Anlage am Weg zur Lesehalle	Bescheid über Fördermittel für 2025 und 2026 erhalten, Baubeginn ist Anfang 2025

Bau von Trinkwasserleitungen für die Strandhäuschen	Fördermittel beantragt, Gespräch mit dem LFI im September 2024 geplant
Umbau unserer Tourist-Information	Fördermittel beantragt, Entscheidung durch das LFI steht zurzeit noch aus
Sanierung der Sport- und Freizeitanlage	Gegenwärtig erfolgt die Bestandsaufnahme des Gebäudes durch das beauftragte Ingenieurbüro
Energiegewinnung auf der Seegrasanlage in Tarnewitz	Umsetzung eines Pilotprojektes (Leuchtturm) zur Energiegewinnung durch die Firma Gas-Grün GmbH
3 Trinkbrunnen im Ortskern	Umsetzung soll gemeinsam mit dem Zweckverband GVM erfolgen, voraussichtlich 2025
Neuinterpretation „Luftsnappers“ am Klützer Bachauslauf	LEADER Antrag wurde gestellt, Bescheid im Oktober 2024 erwartet

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

Keine