

Ostseebad Boltenhagen

Mitteilungsvorlage

MV/12/24/102

öffentlich

Laufende Baumaßnahmen: hier: Information zu den Bautenständen

<i>Organisationseinheit:</i> Bauwesen <i>Bearbeiter:</i> Maria Schultz	<i>Datum</i> 21.08.2024 <i>Verfasser:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bauausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Anhörung)	11.09.2024	Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat zu berichten, dass sich das Bauvorhaben "Station junger Naturforscher und Techniker" in der Bauendphase befindet:

- es wurden die letzten Lose vergeben, Los 9: Fliesenarbeiten, Los 10: Malerarbeiten und Los 11: Außenanlagen
- voraussichtliches Maßnahmenende ist Ende Oktober 2024
- derzeit erfolgt bereits die teilweise Abrechnung der Fördermittel, da der Mittelabruf bis 30.10.2024 erfolgen muss

Der Vergabeprozess zur Vergabe der Bauleistung bezüglich des Bauvorhabens „ländlicher Weg in Redewisch in Richtung Niederklütz“ wurde Ende August 2024 gestartet. Die Submission findet Mitte September 2024 statt. Bei einem erfolgreichen Vergabeergebnis ist mit einer Auftragserteilung Mitte Oktober 2024 zu rechnen. Im Anschluss kann die Bauleistung ausgeführt werden.

Die Ausschreibungsunterlagen zum Bauvorhaben „grundhafter Ausbau des Weges Weidenstieg“ werden zur Zeit erarbeitet. Die naturschutzrechtliche Genehmigung vom Landkreis steht noch aus.

Thema Neubau Feuerwehrgerätehaus: Es liegen alle Unterlagen für den Antrag auf Fördermittel vor. Der Bescheid ist beim Innenministerium in der Bearbeitung. Der Bauantrag kann demnächst gestellt werden.

Für die Baumaßnahme "Instandsetzung Steganlage Fischereihafen Weisse Wiek" in Tarnewitz sind die Bauleistungen durch eine öffentliche Ausschreibung vergeben worden. In der 37. Kalenderwoche findet die Bauanlaufberatung statt. Eine Baugenehmigung liegt vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

Keine