

Gemeinde Zierow

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: GV Ziero/19/13241			
Federführend: Bürgeramt	Status: öffentlich Datum: 18.03.2019 Verfasser: Arne Longerich			
Sachstandsmitteilung zum geförderten Breitbandausbau in der Gemeinde				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Zierow				

Sachverhalt:

Am 14. März 2019 fand ein Abstimmungstermin zu den Trassenverläufen und KVZ-Standorten (Verteilerkästen für den Breitbandausbau = graue Kästen) in der Gemeinde Zierow statt.

Das beauftragte Planungsbüro „netzkontor gmbh“ stellte im Termin den geplanten Trassenverlauf sowie die notwendigen KVZ-Standorte vor. Hierbei konnte die Gemeinde Wünsche äußern, wenn Standorte wegen zukünftiger Planungen oder aus anderen gemeindlichen Belangen nicht ermöglicht werden konnten. Im Ergebnis konnten für alle Standorte eine Einigung erzielt werden. **Am 1. April 2019** ist nunmehr der **Baubeginn** im Fördergebiet des Amtes Klützer Winkel (Cluster I) ab der Gemeinde Gägelow terminiert. Die Gemeinde Zierow und Gemeinde Hohenkirchen werden sodann kurzfristig ausgebaut.

Weitere Informationen zum Ausbau können bei Herrn Longerich oder Frau Richter in der Amtsverwaltung eingeholt werden.

Anlagen: