

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussauszug

aus der

Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
vom 24.11.2020

Top 9 Sachstandsbericht Dünenpromenade

Der Bauantrag für den Neubau der Strandhäuser (Strandkorbvermieter) ist am 23.11.2020 beim LK NWM gestellt worden, hier muss durch die Verwaltung eine BVL, Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens, gefertigt werden.

Zum Bauantrag der DLRG Häuser soll auf der Sondersitzung GV 01.12.2020 über das gemeindliche Einvernehmen entschieden werden.

- **Treppenstufen/behindertengerechte Zugänge zur Promenade**
Hier wurde eine Maschenweite von 10/10 festgelegt.
Herr Klein stellt den Antrag zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht die Treppenstufen der Zugänge sowie der Strandhäuser und DLRG Häuser mit dem gleichen Belag der Dünenpromenade auszuführen (Holzbelag)
Herr Steigmann lässt über den Antrag abstimmen. Dem Antrag wird mit 7 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme zugestimmt.
- **Telefonanschluss DLRG und Strandhäuser**
Herr Chr. Schmiedeberg stellt den Antrag, an allen Strandaufgängen, für die Objekte DLRG und Strandhäuser, entsprechende Anschlüsse vorzusehen.
Herr Steigmann lässt über den Antrag abstimmen. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.
- **Auftragsvergabe zum Bau der DLRG- und Strandhäuser**
Hier erfolgt eine gesonderte Beschlussfassung.
- **Planungsauftrag, behindertengerechter Aufgang am Strandzugang Nr. 3**
Hier werden die entsprechenden Genehmigungen eingeholt. Über die zusätzliche Planerbeauftragung wird gesondert befunden.
- **Planungsauftrag für die Anhebung - Übergang Dünenpromenade / Seebrückenvorplatz und den damit verbundenen Bau der behindertengerechten Zugänge**
Hier werden entsprechende Verträge vorbereitet.
- **Planungsauftrag Rückbau und Neubau der DLRG Plattformen**
Erteilt nach Beschlussfassung

Zu den vorgenannten Planungsaufträgen soll durch den beauftragten RA geprüft werden, ob trotz zusätzlicher Auftragsvergaben/Neubeauftragungen – ggf. noch Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können.

- Ausschreibung zum Bau der Zuwegungen – Weg zur Lesehalle, Schwanenweg und Albin-Köbis-Siedlung in Vorbereitung.
- Auftrag an den Grünplaner, zur Überarbeitung notwendiger Nachkompensierung von Ausgleichsmaßnahmen, ist erfolgt.
- Standorte der Fahrradständer und Müllbehälter an den Strandzugängen werden an die Umplanung der Treppen- und Rampenanlagen angepasst.

Herr Rappen teilt abschließend den weiteren zeitlichen Ablauf zur Realisierung mit.