

Ostseebad Boltenhagen

Mitteilungsvorlage

MV/12/21/174

öffentlich

Beschlussauszug

aus der

Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
vom 30.11.2021

Top 5.5 Dünenpromenade **hier: Sachstandbericht Bauablauf, Restleistungen, etc**

Herr Rappen berichtet über den derzeitigen Sachstand an der Dünenpromenade. Die Arbeiten an den Strandzufahrten wurden Anfang Juli 2021 abgeschlossen. Am Dach des DLRG Turmes werden Restarbeiten ausgeführt. Die Befestigungen für den Einbruchschutz werden derzeit noch angebracht. Die Anbringung der Leitstreifen für Sehbehinderte werden Anfang Dezember 2021 fertiggestellt. Nacharbeiten bei den Aufgängen 16+18 werden derzeit behoben. Der Termin für die Pflanzungen steht noch aus, voraussichtlich finden diese Ende dieses Jahres statt. Die Ausschreibung zur Anhebung der Seebrücke laufen im Moment. Restarbeiten an der Rampe werden beim Aufgang 3 ausgeführt. Beim Aufgang 16 fehlt ein Endstück bei dem Edelstahlhandlauf. An den Zugängen fehlen Schwellen an mehreren Stellen. Der Straßenbau im Bereich Schwanenweg wurde abgeschlossen. Abwasserkanäle werden verlegt. Der Asphaltausbau der Fahrbahn in der Albin-Köbis-Siedlung schreitet voran. Baubeginn an der Lesehalle wird im Januar 2022 erwartet.