## Ostseebad Boltenhagen

Mitteilungsvorlage MV/12/21/174 öffentlich

## Beratungsverlauf

## Übersicht

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussart
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau,	30.11.2021	zur Kenntnis
Verkehr und Umwelt der Gemeinde		genommen
Ostseebad Boltenhagen (Anhörung)		

## Ausführlicher Beratungsverlauf

Sitzung des Ausschusses für	
30.11.2021	Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
	der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Wortprotokoll

Herr Rappen berichtet über den derzeitigen Sachstand an der Dünenpromenade. Die Arbeiten an den Strandzufahrten wurden Anfang Juli 2021 abgeschlossen. Am Dach des DLRG Turmes werden Restarbeiten ausgeführt. Die Befestigungen für den Einbruchschutz werden derzeitig noch angebracht. Die Anbringung der Leitstreifen für Sehbehinderte werden Anfang Dezember 2021 fertiggestellt. Nacharbeiten bei den Aufgängen 16+18 werden derzeitig behoben. Der Termin für die Pflanzungen steht noch aus, vorrausichtlich finden diese Ende dieses Jahres statt. Die Ausschreibung zur Anhebung der Seebrücke laufen im Moment. Restarbeiten an der Rampe werden beim Aufgang 3 ausgeführt. Beim Aufgang 16 fehlt ein Endstück bei dem Edelstahlhandlauf. An den Zugängen fehlen Schwellen an mehreren Stellen. Der Straßenbau im Bereich Schwanenweg wurde abgeschlossen. Abwasserkanäle werden verlegt. Der Asphaltausbau der Fahrbahn in der Albin-Köbis-Siedlung schreitet voran. Baubeginn an der Lesehalle wird im Januar 2022 erwartet.

Beschluss

Abstimmung