

# Gemeinde Hohenkirchen

## Beschlussvorlage

BV/05/22/110-1

öffentlich

## Umsetzung gemeindeübergreifendes Radwegekonzept Teilabschnitt 6.5 Erstausbau Hoikendorf (Amtsgrenze) - Manderow

<i>Organisationseinheit:</i> Bauwesen <i>Bearbeiter:</i> Sven Dietrich	<i>Datum</i> 01.03.2022 <i>Verfasser:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen (Vorberatung)	15.03.2022	Ö
Gemeindevertretung Hohenkirchen (Entscheidung)	06.04.2022	Ö

### **Sachverhalt:**

Die Gemeinde Hohenkirchen hat den Ausbau der Teilstrecke Hoikendorf (Amtsgrenze) - Manderow sowie die Beantragung von Fördermitteln für diese Maßnahme beschlossen.

Für die Maßnahme müssen die Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1-9 inkl. Baugrunduntersuchung, Vermessung, Landschaftspflegischer Begleitplan und UVP-Vorprüfung ausgeschrieben werden. Die Leistungsphasen sollten in Abhängigkeit der Bewilligung der Fördermittel stufenweise beauftragt werden. Die geschätzten Kosten liegen bei insgesamt 556T€ brutto, der Anteil der Nebenkosten wird auf 127T€ geschätzt.

Die Maßnahme ist nicht beplant und wird im Nachtrag zum Haushaltsjahr 2022 mit aufgenommen.

Die voraussichtliche Förderquote beträgt bis zu 90%, damit ergibt sich ein Eigenanteil von 55,6T€.

Für die Beantragung der Fördermittel sind Planungsunterlagen bis LPH 4 einzureichen.

Der Ausbau des Teilabschnittes bis Hoikendorf ab Amtsgrenze auf Grevesmühlener Seite wird aufgrund fehlender Kapazitäten und Haushaltsmittel in 2022 nicht begonnen.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt :

1. die Ausschreibung der Planungsleistungen LPH 1-9 inkl.  
Baugrunduntersuchung, Vermessung, Landschaftspflegischer Begleitplan und UVP-Vorprüfung für den Ausbau des Radweges Hoikendorf (Amtsgrenze) - Manderow.

2. die Ermächtigung des Bürgermeisters mit der stufenweisen Beauftragung des wirtschaftlichsten Angebots.
3. die Einstellung von Mitteln für Planungsleistungen für den Ausbau des Radweges Hoikendorf (Amtsgrenze) – Manderow im Nachtragshaushalt 2022.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
Es sind Mittel für Planungskosten in Höhe von 127 T€ im Nachtrag 2022 einzustellen.	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

### **Anlage/n:**

2	6.5 Hoikendorf (Amtsgrenze) - Manderow aus Karte Radwegekonzept2 öffentlich
---	---

