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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Kalkhorst (Entscheidung) Ö

Sachverhalt:
Die Gemeinde Kalkhorst plant den Neubau des Multifunktionsgebäudes 
MINIMARE.
Die Planung in den Leistungsphasen 6 und 7 sind aktuell in Bearbeitung. Die 
Ausschreibungen der einzelnen Gewerke kann erfolgen.
Gem. der Leistungsermittlung der Fachplaner werden für die Ausführung der 
Bauleistungen passende Baufirmen gebunden. Dazu wird die Verwaltung, gem. 
Vergabeerlass - VgE M-V, eine Ausschreibung durchführen. Die Ausschreibungen 
der Bauleistungen erfolgt europaweit.
Aufgrund der Vielzahl an Gewerken erfolgt die Ausschreibung in Vergabepaketen, 
die je nach Ausführungszeitraum ausgeschrieben werden.

Vergabepaket 1:
Rohbauarbeiten, inkl. Gerüstbauarbeiten u. Erdungs- u. Blitzschutzanlagen
Zimmererarbeiten
Dachdecker- / Dachklempnerarbeiten

Vergabepaket 2:
Tischlerarbeiten I - Fenster + Türen
Stahl- / Metallbauarbeiten (PR-Fassaden, Stahlrohrrahmentüren)

Vergabepaket 3:
Putzarbeiten
Trockenbauarbeiten
Estricharbeiten
Fliesen- u. Plattenarbeiten
Malerarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Tischlerarbeiten II - Innentüren
Tischlerarbeiten III - Einbaumöbel
Bauendreinigung
Schließanlage
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Spielboden
Schallschutzwand

Vergabepaket 4:
Aufzugsanlagen

Vergabepaket 5:
Heizungs- u. Sanitärinstallation
Lüftungsinstallation
Elektro- und Fernmeldetechnik
Großküche - technische Anlagen
Kassensystem/Bürotechnik/Museumstechnik/Zutrittskontrolle

Vergabepaket 6:
Außenanlagen

Nach Wertung der Angebote wird der Bürgermeister den Auftrag an den Bieter 
mit dem wirtschaftlichsten Angebot erteilen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, für die Ausführung 
der Bauleistungen beim Vorhaben Neubau eines Multifunktionalen Gebäudes 
MINIMARE geeignete Baufirmen zu binden, dazu wird die Verwaltung 
entsprechend des Vergabegesetzes MV eine Ausschreibung durchführen.
Der Bürgermeister wird ermächtigt das wirtschaftlichste Angebot zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. 
Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten 
vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 
Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
Keine
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