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Top 5.2 Dünenpromenade

Herr Steigmann merkt an, dass durch die Pressenachrichten die Kosten für die Dü-
nenpromenade falsch dargestellt wurden. Daher informiert er die Finanzausschuss-
mitglieder über die Darstellung der Kosten.
In der Planung der Dünenpromenade waren 5,2 Mio. € ansetzt worden.
Nach der Ausschreibung beliefen sich die Kosten auf 7 Mio. €.
Aktuelle beträgt die Bausumme bis Fertigstellung 8,5 Mio. €. Hiervon wurden bereits 
6,72 Mio. € bezahlt.
Herr Steigmann bitte die Ausschussmitglieder die aktuelle Kostenaufstellung der 
Dünenpromenade öffentlich bekannt zu machen.  


