

Gemeinde Damshagen

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: GV Damsh/16/11068			
Federführend: Bauamt	Status: öffentlich Datum: 08.12.2016 Verfasser: Robert Kieslich			
Sachstandsbericht Baumaßnahmen				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Bauausschuss der Gemeinde Damshagen				

Sachverhalt:

Herr Kieslich gibt einige Informationen zum Stand von Baumaßnahmen:

- Ländlicher Wegebau Rolofshagen – Parin: Vermessungsleistung (Verm.-büro Holst-Krähmer aus Grevesmühlen) und Baugrunduntersuchung (Ing.-büro Buchheim aus Gägelow) beauftragt. Es lagen je drei Angebote vor. Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes (Planung der Maßnahme in 2017).
- Ländlicher Wegebau Welzin – Dorf Reppenhagen: Vermessungsleistung und Baugrunduntersuchung angefragt. Die geforderte Reparatur und Sicherung ist im Rahmen der Straßenunterhaltung an die Firma Brüsewitz beauftragt. Die beschädigten Straßenabschnitte werden bis zu einer Tiefe von 20 cm gefräst. Das Fräsgut wird wieder eingebaut und verdichtet; bleibt aber lose liegen. Aufgrund der Versätze im Straßenbereich wäre eine Reparatur mit Asphalt finanziell nicht vertretbar. Die Fräslleistung entfällt bei der geplanten Gesamtmaßnahme. (Planung der Maßnahme in 2018)
- Entwässerung Rolofshagen, Grüner Weg: Termin mit dem ZV steht aus. (Planung der Maßnahme 2018)
- LED Umrüstung. Frau Krüger und Herr Anders waren bezüglich der Förderung unterwegs. Eine erhöhte Förderung steht derzeit nicht zur Verfügung. Das Gesetz soll im Mai 2017 auf den Weg gebracht sein und ggf. ab Oktober 2017 stehen Mittel daraus zur Verfügung Das beauftragte Ingenieurbüro überprüft derzeit die Lichtpunkte bezüglich der Lage auf gemeindeeigenen Grundstücken. Bezüglich einiger Aussenstandorte muss die Gemeinde die Errichtung von zusätzlichen Beleuchtungsanlagen prüfen.
- Sporthalle Damshagen: Planerbeauftragung ist erfolgt
- Hof Reppenhagen: Niederschlagsentwässerung
- Baumaßnahme Amtsumbau wird vorgestellt

Anlagen:

keine