

Sachstand Brandschutzbedarfsplanung

- Für die Gemeinde Zierow wurde der Vorentwurf erstellt. Es sind hier noch einige Änderungen und Anpassungen notwendig.
- Zurzeit wird der Vorentwurf für die Gemeinde Hohenkirchen erstellt.
- Für die Gemeinde Damshagen wird der Vorentwurf ab ca. Januar 2019 erstellt.
- Für die Stadt Klütz, Gemeinde Kalkhorst und Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fehlen noch Zuarbeiten der Feuerwehren. Diese Zuarbeiten sollen demnächst von den Feuerwehren fertiggestellt sein.
- Die Fertigstellung der Pläne ist für Mitte 2019 vorgesehen.